## AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SETTORI SPECIALI FORNITURE

**Base** giuridica: Direttiva 2014/25/UE -Sezione Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento della realizzazione del potenziamento rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000134; II.1.2) Codice CPV principale: 34632300 Impianti elettrici per ferrovie; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.2.1) Denominazione: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato - CIG n. 20312857A; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano - Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San precisamente: - Rifunzionalizzazione con alimentazione dell'anello di prova da 1500Vcc a 1500Vcc a 750Vccla; - Rifacimento della cabina 23kV; presso il Deposito metropolitano ATM di San Donato; II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in

giorni: 278; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea - L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; Sezione IV: Procedura IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto: Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 174-493831; Sezione Aggiudicazione dell'appalto/della concessione Contratto d'appalto n.: 3000115098 - Denominazione: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato e precisamente: - Rifunzionalizzazione con doppia alimentazione dell'anello di prova da 1500Vcc a 1500Vcc a 750Vccla; - Rifacimento della cabina 23kV presso il Deposito metropolitano ATM di San Donato; V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione concessione: 10/08/2022; V.2.2) Informazioni sulle offerte: L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No; V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario: Denominazione ufficiale: Progetto BR S.r.l. - Indirizzo postale: Via Landri, 33 - Città: Costa di Mezzate (BG) - Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa): Valore totale del contratto d'Appalto: 1.060.274,49 EUR; Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122

Milano – Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 03/09/2024; Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione: VII.1.1.1) Codice CPV principale: 34632300-9 Impianti elettrici per ferrovie; VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano - Luogo principale di esecuzione: Milano; VII.1.4) Descrizione dell'appalto: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato; VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 278; VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa): Valore totale del contratto d'Appalto: 1.060.274,49 EUR; VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente /concessionario: Denominazione ufficiale: Progetto BR S.r.l. - Indirizzo postale: Via Landri, 33 - Città: Costa di Mezzate (BG) - Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Paese: Italia - II contraente è una PMI: sì; VII.2.1) Descrizione delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Integrazione economica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016; VII.2.2) Motivi della modifica: Necessità di forniture supplementari da parte del contraente [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente: Necessità e

opportunità di apportare miglioramenti tecnici e funzionali alle apparecchiature ed agli impianti oggetto di fornitura ed esigenze di servizio, da parte del deposito e dei responsabili della MIS del nuovo materiale rotabile della linea M1, di avere, oltre all'anello di prova, anche una buca nella zona di officina con una doppia alimentazione (750 e 1500Vcc); VII.2.3) Aumento del prezzo: Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 1.060.274,49 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 1.288.846,74 EUR.

CQUISTI E APPALTI

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martinoli)